

1.0.	PROSPECTUS	PRZYGOTOWANIE
1.1.	Project Management Plans for Phase 1	Plan zarządzania projektem dla fazy 1
1.1.1.	Scope Management Plan	Plan zarządzania zakresem robót
1.1.2.	Cost and Schedule Management Plan	Plan zarządzania kosztami i czasem
1.1.3.	Quality Management Plan	Plan zarządzania jakością
1.1.4.	Human Resources Management Plan	Plan zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.5.	Communication Management Plan	Plan zarządzania komunikacją
1.1.6.	Risk Management Plan	Plan zarządzania ryzykiem
1.1.7.	Procurement Management Plan	Plan zarządzania zamówieniami
1.2.	Description of Customer Needs	Zestawienie wymagań inwestora
1.3.	Preliminary Plans of Alternatives	Wstępny plan rozwiązań alternatywnych
1.4.	Estimates for Alternatives	Szacunki kosztów dla rozwiązań alternatywnych
1.5.	Cost/Benefit Analysis	Analiza kosztów i korzyści
1.6.	Report	Sprawozdanie, podsumowanie
2.0.	SELECTED ALTERNATIVE	WYBRANE ROZWIĄZANIE
2.1.	Project Management Plans for Phase 2	Plan zarządzania projektem dla fazy 2
2.1.1.	Scope Management Plan	Plan zarządzania zakresem robót
2.1.2.	Cost and Schedule Management Plan	Plan zarządzania kosztami i czasem
2.1.3.	Quality Management Plan	Plan zarządzania jakością
2.1.4.	Human Resources Management Plan	Plan zarządzania zasobami ludzkimi
2.1.5.	Communication Management Plan	Plan zarządzania komunikacją
2.1.6.	Risk Management Plan	Plan zarządzania ryzykiem
2.1.7.	Procurement Management Plan	Plan zarządzania zamówieniami
2.2.	Environmental Studies	Badania środowiskowe
2.2.1.	Biological	Biologiczne
2.2.2.	Archaeological	Archeologiczne
2.2.3.	Air Quality	Jakość powietrza
2.2.4.	Water Quality	Jakość wody
2.2.5.	Social and Economic	Spoleczne i ekonomiczne
2.3.	More Detailed Plans of Alternatives	Bardziej szczegółowe plany rozwiązań alternatywnych
2.4.	Estimates for Alternatives	Szacunki kosztów dla rozwiązań alternatywnych
2.5.	Draft Report	Projekt sprawozdania
2.6.	Final Report	Sprawozdanie końcowe
3.0.	REAL PROPERTY	NIERUCHOMOŚĆ
3.1.	Project Management Plans for Phase 3	Plan zarządzania projektem dla fazy 3
3.1.1.	Scope Management Plan	Plan zarządzania zakresem robót
3.1.2.	Cost and Schedule Management Plan	Plan zarządzania kosztami i czasem
3.1.3.	Quality Management Plan	Plan zarządzania jakością
3.1.4.	Human Resources Management Plan	Plan zarządzania zasobami ludzkimi
3.1.5.	Communication Management Plan	Plan zarządzania komunikacją
3.1.6.	Risk Management Plan	Plan zarządzania ryzykiem
3.1.7.	Procurement Management Plan	Plan zarządzania zamówieniami
3.2.	Appraisal	Ocena
3.3.	Acquisition	Nabycie
3.4.	Relocation of Occupants	Przeniesienie mieszkańców
3.5.	Demolition	Rozbiórki
3.6.	Relocation of Utilities	Przełożenie instalacji
3.7.	Hazardous Waste Removal	Usunięcie niebezpiecznych odpadów
3.8.	Environmental Mitigation	Minimalizacja negatywnych skutków dla środowiska
4.0.	CONTRACT AWARD DOCUMENTS	DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
4.1.	Project Management Plans for Phase 4	Plan zarządzania projektem dla fazy 4
4.1.1.	Scope Management Plan	Plan zarządzania zakresem robót
4.1.2.	Cost and Schedule Management Plan	Plan zarządzania kosztami i czasem
4.1.3.	Quality Management Plan	Plan zarządzania jakością
4.1.4.	Human Resources Management Plan	Plan zarządzania zasobami ludzkimi
4.1.5.	Communication Management Plan	Plan zarządzania komunikacją
4.1.6.	Risk Management Plan	Plan zarządzania ryzykiem
4.1.7.	Procurement Management Plan	Plan zarządzania zamówieniami
4.2.	Detailed Plans of Selected Alternative	Szczegółowe plany wybranej wersji
4.2.1.	Civil Plans	Mapy geodezyjne
4.2.2.	Water Supply and Removal Plans	Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
4.2.3.	Structural Plans	Projekt konstrukcyjny
4.2.4.	Furnishings Plans	Projekt wyposażenia
4.3.	Specifications	Specyfikacje
4.3.1.	General Provisions	Postanowienia ogólne
4.3.2.	Special Provisions	Postanowienia szczegółowe
4.4.	Estimate	Kosztorys
4.5.	Bid Documents	Dokumenty przetargowe
4.6.	Signed Contract	Podpisana umowa
5.0.	PHYSICAL IMPROVEMENT (CONSTRUCTION)	BUDOWA
5.1.	Project Management Plans for Phase 5	Plan zarządzania projektem dla fazy 5
5.1.1.	Scope Management Plan	Plan zarządzania zakresem robót
5.1.2.	Cost and Schedule Management Plan	Plan zarządzania kosztami i czasem
5.1.3.	Quality Management Plan	Plan zarządzania jakością
5.1.4.	Human Resources Management Plan	Plan zarządzania zasobami ludzkimi
5.1.5.	Communication Management Plan	Plan zarządzania komunikacją
5.1.6.	Risk Management Plan	Plan zarządzania ryzykiem
5.1.7.	Procurement Management Plan	Plan zarządzania zamówieniami
5.2.	Civil Work	Organizacja pracy
5.2.1.	Earthwork	Roboty ziemne
5.2.2.	Pavement	Utwardzenie nawierzchni
5.3.	Water Supply, Drainage and Sanitation	Zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, urządzenia sanitarne
5.3.1.	Drainage	Odwodnienie
5.3.2.	Water Supply	Instalacja wodociągowa
5.3.3.	Sanitary Sewers and Purification	Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
5.4.	Structural Work	Roboty konstrukcyjne
5.4.1.	Structures	Konstrukcje
5.4.2.	Electrical	Elektryczne
5.4.3.	Mechanical	Mechaniczne
5.5.	Furnishings	Umeblowanie